

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	中央コンサルタンツ(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
業務の名称	R7千葉国道管内電線共同溝事業計画検討J6業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	工期の変更
履行期間(自)	令和 7年 4月26日
履行期間(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	41,800,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	41,800,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年4月25日付けで中央コンサルタンツ株式会社と契約を締結し、現在鋭意施行中であるが、下記の理由により契約変更を行うものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 履行期限 本業務は千葉国道事務所管内の電線共同溝事業において次期無電柱化箇所の検討及び事業計画の策定を行い、千葉県無電柱化協議会を実施するための資料作成などを行うものである。</p> <p>資料作成にあたり、関係機関との調整を進めてきたところであるが、自治体の無電柱化計画と整合を図るため、現地踏査及び関係資料の作成の追加が生じたことから不測の日数を要した。以上の理由により、91日間延長し、令和8年5月29日までとする。</p>