

## (第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 4日
契約業者名	(株) 緑エンジニアリング
契約業者の住所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼2991-7
業務の名称	R7千葉国道調査設計資料作成G3業務
業務場所	千葉国道事務所庁舎内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	数量の変更
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	117,700,000円(税込み)
変更金額	+ 4,774,000円(税込み)
変更後の契約金額	122,474,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年4月1日付で、株式会社緑エンジニアリングと契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 調査設計資料作成 千葉国道管内の国道51号、国道127号及び国道464号(北千葉道路)の新設・改築事業における業務及び工事の変更に関連する業務を行う必要が生じたことから、資料作成を増工するものとする。</p> <p>2. 電算機使用経費 上記増工に伴い、電算機使用経費を増工する。</p> <p>3. 履行期間 履行期間については、元契約のとおりとする。</p>