

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月5日
契約業者	一般財団法人砂防・地すべり技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区平河町二丁目7番5号
業務の名称	R6・R7譲原地すべり対策検討業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	・事業評価に関する資料のとりまとめ (増工)
履行期間(自)	令和6年4月18日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	49,973,000 円(税込み)
変更金額	2,277,000 円(税込み)
変更後の契約金額	52,250,000 円(税込み)
変更理由	全体事業費について、当初予定したものとは別に、事業期間を延長した案を作成する必要性が生じた。そのため、本業務に追加するものとする。