

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月24日
契約業者名	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル
業務の名称	R6・R7長野国道工事監督支援(その1)業務
業務場所	長野国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工事管理の工事数に関する精査変更 情報共有システム使用料に関する精査変更 業務用自動車の保管場所に関する精査変更
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	209,000,000円(税込み)
変更金額	- 330,000円(税込み)
変更後の契約金額	208,670,000円(税込み)
変更理由	令和6年度に稼働中の工事数を精査した結果、当初に比較し業務対象工事が減少したため、工事管理の工事数を減ずる。 また、業務の省力化、効率化をするため、情報共有システムの費用を計上し契約変更を行うものである。 加えて、本業務に使用する業務用自動車の保管場所について、執務場所である中部横断自動車道出張所に駐車場を設置することが不能であるため、外部保管場所を確保する必要があり、その費用の令和6年度分及び令和7年度分を増工する。

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月17日
契約業者	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16 マルキュービル
業務の名称	R6・R7長野国道工事監督支援(その1)業務
業務場所	長野出張所、上田出張所、中部横断自動車道出張所
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所の長野出張所、上田出張所、中部横断自動車道出張所等における道路に関する工事实施の監督補助を行うものであり、発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	208,670,000 円(税込み)
変更金額	-187,000 円(税込み)
変更後の契約金額	208,483,000 円(税込み)
変更理由	稼働工事に即した工事管理の数量精査