

[標準様式例 7-2]

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月24日
契約業者名	R6・R7長野国道工事監督支援(その2)業務関東建設・サンテック設計共同体
契約業者の住所	さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル
業務の名称	R6・R7長野国道工事監督支援(その2)業務
業務場所	長野国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	情報共有システム使用料に関する精査変更
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	231,000,000円(税込み)
変更金額	+ 275,000円(税込み)
変更後の契約金額	231,275,000円(税込み)
変更理由	業務の省力化、効率化をするため、情報共有システムの費用を計上し契約変更を行うものである。

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月17日
契約業者	R6・R7長野国道工事監督支援(その2)業務関東建設・サンテック設計 共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16 マルキュービル
業務の名称	R6・R7長野国道工事監督支援(その2)業務
業務場所	松本国道出張所、岡谷維持修繕出張所、公園課
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所の松本国道出張所、岡谷維持修繕出張所、公園課における道路に関する工事実施の監督補助を行うものであり、発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	231,275,000 円(税込み)
変更金額	88,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	231,363,000 円(税込み)
変更理由	稼働工事に即した工事管理の数量精査