

(第1回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月27日
契約業者名	三和エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田佐久間町二丁目19番
業務の名称	R7・R8常総国道工事監督支援7J2業務
業務場所	茨城県牛久監督官詰所・神崎監督官詰所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 担当技術者 2. 業務車両の駐車場費用
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	184,800,000円(税込)
変更金額	+22,066,000円(税込)
変更後の契約金額	206,866,000円(税込)
変更理由	1. 予定工事件数の増加、開通に向けた関係機関との事前調整を行う必要が生じた。 これらにより作業量が増えるため、担当技術者を増工する。 2. 業務車両の駐車場費用を追加する。