

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	株式会社四門
契約業者の住所	東京都千代田区神田三崎町二丁目4番1号
業務の名称	R7大笹床固群(拡幅)用地調査等(その2)業務
業務場所	群馬県吾妻郡嬭恋村大字大笹地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	1. 用地測量において、数量の増減が生じた。 2. 物件調査において、数量の増減が生じた。
履行期間(自)	令和7年8月1日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	30,591,000円(税込)
変更金額(増)	9,119,000円(税込)
変更後の契約金額	39,710,000円(税込)
変更理由	当初設計で予定していなかった工種について実施する必要が生じたこと、及び測量、調査を実施した結果、数量に変更が生じたため、契約の変更を行うものである。