

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月18日
契約業者	株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング
契約業者の住所	東京都台東区北上野2-8-7
業務の名称	R6国道19・20号地質調査業務
業務場所	国道19号松本拡幅 自)長野県松本市渚地先 至)長野県松本市宮渚地先 ほか1ヶ所
業務区分	地質調査業務
業務概要	国道19号松本拡幅事業及び国道20号諏訪バイパス事業を実施するにあたり必要となる地質調査を行うものとする。
履行期間(自)	令和7年7月15日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	33,044,000 円(税込み)
変更金額	2,431,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	35,475,000 円(税込み)
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したもの。

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回、**最終**) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月16日
契約業者	株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング
契約業者の住所	東京都台東区北上野2-8-7
業務の名称	R6国道19・20号地質調査業務
業務場所	国道19号松本拡幅 自)長野県松本市渚地先 至)長野県松本市宮淵地先 他1ヶ所
業務区分	地質調査業務
業務概要	国道19号松本拡幅事業及び国道20号諏訪バイパス事業を実施するにあたり必要となる地質調査を行うものとする。
履行期間(自)	令和7年7月15日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	35,475,000 円(税込み)
変更金額	8,382,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	43,857,000 円(税込み)
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更した もの。