

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月5日
契約業者名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R7譲原地すべり外観測業務
業務場所	群馬県藤岡市譲原地先、群馬県吾妻郡中之条町入山地先及び群馬県吾妻郡中之条町大字花園地先
業種区分	地質調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・観測機器 (設置、購入、点検) (増工)・地すべり観測及び資料整理 (減工)・下久保地区自動監視システム候補地の検討 (増工)・観測機器撤去 (増工)
履行期間 (自)	令和7年4月1日
履行期間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	116,314,000 円 (税込)
変更金額 (減)	-253,000 円 (税込)
変更後の契約金額	116,061,000 円 (税込)
変更理由	譲原地すべりの観測を継続させるために、観測機器の修繕を実施する必要が生じたことから、変更を行う。 地すべり観測及び資料整理について、数量精査による変更を行う。 下久保地区において、地盤変動状況を監視するための観測機器が必要になったことから、下久保地区自動監視システム候補地の検討を本業務に追加する。また、下久保地区に設置された地盤傾斜計の撤去を本業務にて行う。