

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月12日
契約業者	日本工営株式会社 長野事務所
契約業者の住所	長野県長野市南石堂町1282-16
業務の名称	R7長野交通安全事故対策他検討業務
業務場所	長野県内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	【事故調査】 マッチングデータ作成、ピンマップ作成の数量精査(減) 【事故対策検討・分析】 検討箇所の数量精査(増)を行う。 当初どおり履行期間は、令和8年3月31日までとする。
履行期間(自)	令和7年4月24日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	30,206,000 円(税込み)
変更金額	8,965,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	39,171,000 円(税込み)
変更理由	長野県警察本部所有の交通事故データ登録件数が確定したこと、管内で発生した死亡事故箇所や地元要望箇所などの緊急的な事故対策検討を行う必要が生じたこと及び指定を行うべき道路や事故危険箇所の選定が必要になったことより変更を行う。