

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月12日
契約業者名	松崎建設(株)
契約業者の住所	潮来市牛堀171-1
工事の名称	R6東関道小高四鹿地区改良工事
工事場所	自) 茨城県行方市小高 至) 茨城県行方市四鹿
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 1式 掘削工(ICT) 30,900m <sup>3</sup> 路体盛土工(ICT) 3,400m <sup>3</sup> 路床盛土工(ICT) 700m <sup>3</sup> 法面整形工(ICT) 6,460m <sup>2</sup> 法面工 1式 植生工 5,740m <sup>2</sup> カルバート工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年12月 1日
工期(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	250,800,000円(税込み)
変更金額	+ 13,420,000円(税込み)
変更後の契約金額	264,220,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工 関係機関協議の結果、本線部の計画断面の見直しにより断面が変更されたため、掘削工(ICT)、路体盛土工、路体盛土工(ICT)、法面整形工(ICT)を増工し、路床盛土工(ICT)、運搬処理工を減工する。 2. 法面工 現地調査の結果、降雨などによる耐侵食性、耐候性に優れた植生マットへの仕様変更の必要が生じたため、植生工を増工する。 3. 伐木工 現地調査の結果、樹木等の伐採時に特殊なアタッチメントを用いて作業を行う必要があったため、伐木工を追加する。 4. 工期 工期末は、上記の増工に伴い59日間延長し、令和8年5月29日までとする。