

(第 1 回 、 最 終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月12日
契約業者名	日本工営（株）茨城事務所
契約業者の住所	茨城県水戸市城南 2-1-20
業務の名称	R6 久慈川河道掘削評価検討業務
業務場所	久慈川水系
業種区分	土木設計コンサルタント業務
業務概要	1. 河道掘削等による河道への影響評価・整備方針の検討 2. 河道掘削工事発注用図書の作成 3. 護岸修正設計
履行期間（自）	令和7年5月29日
履行期間（至）	令和8年3月19日
変更前の契約金額	31,988,000円(税込)
変更金額	+20,405,000円(税込)
変更後の契約金額	52,393,000円(税込)
変更理由	1. 河道掘削等による河道への影響評価・整備方針の検討 久慈川緊急治水対策プロジェクト事業における河道掘削において、橋梁管理者との協議結果や、事業進捗状況を考慮した事業費削減対策を踏まえ、各地区の築堤・掘削箇所等の変更に伴い、検討箇所並びに検討項目を追加する。 2. 河道掘削工事発注用図書の作成 久慈川緊急治水対策プロジェクト事業の掘削工事用発注図書の作成箇所・区間を変更する。 3. 護岸修正設計 久慈川緊急治水対策プロジェクト事業における護岸整備箇所に関する修正設計を追加する。