

(第 1 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

| | |
|-----------------|---|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和8年3月12日 |
| 契 約 業 者 名 | 株式会社建設環境研究所 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 東京都豊島区東池袋二丁目23番2号 |
| 業 務 の 名 称 | R6久慈川流域環境・河川整備方針検討業務 |
| 業 務 場 所 | 久慈川水系 |
| 業 種 区 分 | 土木設計コンサルタント業務 |
| 業 務 概 要 | 1. プロジェクト事業の記録等資料の作成 2. 履行期間の延長 |
| 履 行 期 間 (自) | 令和7年7月29日 |
| 履 行 期 間 (至) | 令和8年3月31日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 29,997,000円(税込) |
| 変 更 金 額 | +1,375,000円(税込) |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 31,372,000円(税込) |
| 変 更 理 由 | 1. プロジェクト事業の記録等資料の作成 久慈川緊急治水対策プロジェクトの事業進捗に伴い、既存のデジタルサイネージを更新する必要性が生じたため追加する。 2. 履行期間の延長 本業務の履行に際し、上記の変更により履行期間を延伸する必要性が生じたため、履行期間を令和8年3月31日まで延長する。 |