

(第 1 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月13日
契 約 業 者 名	日本工営都市空間 (株) 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麴町 4 - 2
業 務 の 名 称	R 7 久 慈 川 緊 急 用 地 調 査 点 検 等 技 術 業 務
業 務 場 所	久 慈 川 緊 急 治 水 対 策 プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 (茨城県日立市留町地内~同県久慈郡大子町大字下野宮地内)
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 用地測量業務及び用地調査等業務
履 行 期 間 (自)	令和7年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	18,634,000円(税込)
変 更 金 額	-4,950,000 円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	13,684,000円(税込)
変 更 理 由	1. 用地測量業務及び用地調査等業務 業務精査の結果、数量に減工が生じたため、変更 (減) を行う。