

(第 1 回 、 最 終) 契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 契約変更年月日 | 令和8年3月19日 |
| 契約業者名 | (株) サンテックインターナショナル |
| 契約業者の住所 | 東京都江東区亀戸五丁目8番9号 |
| 業務の名称 | R7久慈川緊急災害復旧用地関係資料作成整理等(その1)業務 |
| 業務場所 | 久慈川緊急治水対策河川事務所庁舎内 |
| 業種区分 | 補償関係コンサルタント業務 |
| 業務概要 | 1. 超過勤務業務標準相当額(追加) 2. 旅費交通費(変更) |
| 履行期間(自) | 令和7年4月1日 |
| 履行期間(至) | 令和8年3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 39,600,000円(税込) |
| 変更金額 | +451,000円(税込) |
| 変更後の契約金額 | 40,051,000円(税込) |
| 変更理由 | 1. 超過勤務業務標準相当額 業務量の増加に伴い担当技術者の超過勤務が生じたため、超過勤務業務標準相当額を追加する。 2. 旅費交通費 積算上の基地が確定したため、旅費交通費を変更する。 |