

(第1回・最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月19日
契約業者名	金杉建設株式会社
契約業者の住所	埼玉県春日部市南一丁目6番9号
工事の名称	R6国道4号東埼玉道路大川戸地区改良その1工事
工事場所	自) 埼玉県北葛飾郡松伏町田島 至) 埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸 外 1箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>法面工(越谷地区) 一式</p> <p>舗装工(越谷地区) 一式</p> <p>排水構造物工(越谷地区) 一式</p> <p>縁石工(越谷地区) 一式</p> <p>区画線工(越谷地区) 一式</p> <p>道路附属施設工(越谷地区) 一式</p> <p>構造物撤去工(越谷地区) 一式</p>
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
契約前の変更金額	¥216,480,000
変更金額	増 ¥22,550,000
変更後の契約金額	¥239,030,000
変更理由	<p>1. (越谷地区)法面工、舗装工、排水構造物工、縁石工、区画線工、道路附属施設工、構造物撤去工</p> <p>地元要望により、越谷市道40686号線の現道への舗装擦り付けが必要となったことから、舗装工、排水構造物工、縁石工、区画線工、道路附属施設工、構造物撤去工を追加する。</p> <p>2. 工期は、上記増工により、35日間延長し令和8年3月31日までとする。</p>