

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第4回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月13日
契約業者	株式会社緑エンジニアリング
契約業者の住所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼2991番地7
業務の名称	R6・R7北首都国道管内工事監督支援(その2)業務
業務場所	北首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	工事監督支援業務:1式 業務計画:1式 工事管理:45工事 工事監督支援(1):17月 工事監督支援(3):7月 打合せ:24月 直接経費(電算機使用経緯費、複合機等経費、旅費交通費、情報共有システム):1式
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	212,619,000 円(税込み)
変更金額	+407,000 円(税込み)
変更後の契約金額	213,026,000 円(税込み)
変更理由	1. 直接経費 1) 情報共有システム 業務の効率化、省力化を図るため、情報共有システム使用料(2)を増工する。 2) 複合機等経費 履行場所に複合機を設置する必要が生じたため、複合機等経費(2)を増工する。 2. 履行期間は元設計のとおりとする。