

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月26日
契約業者	株式会社緑エンジニアリング
契約業者の住所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼2991番地7
業務の名称	R7北首都国道管内工事監督支援業務
業務場所	杉戸国道出張所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・工事監督支援 1式 工事管理 13工事 → 14工事
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	187,000,000 円(税込み)
変更金額	44,000 円(税込み)
変更後の契約金額	187,044,000 円(税込み)
変更理由	1. 工事管理 国道468号圏央道の供用に向けた業務内容の追加(請負工事の契約の履行に必要な資料作成等、請負工事の施工状況の照合等)が必要となったため、業務対象工事の件数を変更(増工)する。