

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月26日
契約業者	株式会社緑エンジニアリング
契約業者の住所	茨城県竜ヶ崎市若柴町字長沼2991番地7
業務の名称	R7北首都国道管内調査設計資料作成(その3)業務
業務場所	北首都国道事務所庁舎内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・直接経費 一式 現地立会 100回→130回
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	248,600,000 円(税込み)
変更金額	+99,000 円(税込み)
変更後の契約金額	248,699,000 円(税込み)
変更理由	1. 現地立会 国道4号東埼玉道路及び国道468号圏央道の供用に向けた業務内容の追加及び国道468号圏央道の管理引継ぎに向けた業務内容の追加(境界確定及び道路法、都市計画法に基づく必要な資料作成及び現地立会)が必要となったため、現地調査回数を変更(増工)する。