

標準様式例6-2 (工事)

(第1回) (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月18日
契約業者	(株)戸室組
契約業者の住所	栃木県佐野市戸奈良町1, 265
工事の名称	R6思川左岸御林樋管補修工事
工事場所	栃木県下都賀郡野木町野木地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	函渠更生工 1式 水路工 1式 付帯道路工 1式 構造物撤去工 1式 準備工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年10月10日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	116,820,000 円(税込み)
変更金額	+26,950,000 円(税込み)
変更後の契約金額	143,770,000 円(税込み)
変更理由	1. 函渠更生工 詳細設計の付与による数量減(減工)。 2. 水路工 詳細設計の付与による数量増(増工)。 3. 高水敷整備工 現地精査による数量減(減工)。 4. 付帯道路工 詳細設計の付与による数量増(増工)。 5. 維持工 現地状況を確認した結果、実施の必要が生じたため数量増(増工)。 6. 構造物撤去工 詳細設計の付与による付帯道路工の増工に伴う数量増(増工)。 7. 仮設工 詳細設計の付与による数量増(増工)。 8. 共通仮設費 仮設工の増加による数量増(増工)