

標準様式例6-2 (工事)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年10月1日
契約業者	(株)戸室組
契約業者の住所	栃木県佐野市戸奈良町1,265
工事の名称	R7・R8古河管内上流部河川維持工事
工事場所	古河出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工1式 堤防除草工約268万m ² 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	77,440,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	77,440,000 円(税込み)
変更理由	監理技術者について、受注者から監理技術者補佐に係る確認資料が提出されたことに伴い、特例監理技術者及び監理技術者補佐を配置する。

標準様式例6-2 (工事)

(第2回) 最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月18日
契約業者	(株)戸室組
契約業者の住所	栃木県佐野市戸奈良町1,265
工事の名称	R7・R8古河管内上流部河川維持工事
工事場所	古河出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工1式 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	77,440,000 円(税込み)
変更金額	+9,900,000 円(税込み)
変更後の契約金額	87,340,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地精査による数量増(増工)。 2. 清掃工 現地精査による数量減(減工)。 3. 維持工 現地精査による数量増(増工)。 4. 緊急対策工 現地精査による数量減(減工)。 5. 共通仮設費 技術管理費、営繕費を追加し、増工。 6. 状況把握業務 現地照査による数量減(減工)。