

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月18日
契約業者	松浦建設(株)
契約業者の住所	千葉県野田市東金野井957-1
工事の名称	R7・R8目吹管内右岸河川維持工事
工事場所	目吹出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工1式 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	193,600,000 円(税込み)
変更金額	+1,100,000 円(税込み)
変更後の契約金額	194,700,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地照査による数量減(減工)。 2. 清掃工 現地照査による数量減(減工)。 3. 維持工 現地照査による数量増(増工)。 4. 緊急対策工 現地照査による数量減(減工)。 5. 共通仮設費 技術管理費、営繕費を追加し、増工。 6. 状況把握業務 現地照査による数量減(減工)。