

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第1回) (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月11日
契約業者	松浦建設(株)
契約業者の住所	千葉県野田市東金野井957-1
工事の名称	R7稲戸井調節池土砂掘削その5工事
工事場所	茨城県守谷市大柏地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	河川土工 1式 掘削工 (ICT) 約138,500m <sup>3</sup> 法面整形工 (ICT) 約4,580m <sup>2</sup> 仮設工 1式
工期(自)	令和7年8月8日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	180,400,000 円(税込み)
変更金額	+34,430,000 円(税込み)
変更後の契約金額	214,830,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 河川土工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画の見直しに伴い、掘削形状に一部変更が生じたため、掘削工 (ICT) 及び法面整形工 (ICT) を増工。</li> </ul> <p>2. 仮設工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地精査の結果、工事用道路工を増工。</li> <li>・他工事との調整により、交通管理工を増工。</li> </ul> <p>3. 共通仮設費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事用道路工の増工に伴い、運搬費を増工。</li> <li>・現地精査の結果、準備工を減工。</li> <li>・諸経費動向調査費用及びICT活用効果等調査費用を増工。</li> <li>・ICT施工に伴う間接費用を増工。</li> <li>・快適トイレ及び遠隔臨場、CCUSの導入に伴い増工。</li> </ul>