

標準様式例6-2 (工事)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月2日
契約業者	扶桑電通(株)
契約業者の住所	東京都中央区築地5-4-18
工事の名称	R7利根川上流管内ネットワーク設備更新工事
工事場所	埼玉県久喜市栗橋北2-19-1 利根川上流河川事務所外7箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要	IPネットワーク設備 1式 IPネットワーク設備工 1式 IPネットワーク設備撤去工 1式 通信配線工 1式 通信配線撤去工 1式 システムインテグレーション 1式
工期(自)	令和7年7月25日
工期(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	132,000,000 円(税込み)
変更金額	+14,300,000 円(税込み)
変更後の契約金額	146,300,000 円(税込み)
変更理由	1. IPネットワーク設備 ①現地調査の結果、無線LANコントローラーの追加が必要となったため増工。 ②現地調査の結果、IPネットワーク設備の仕様変更が必要となったため増工。 ③現地調査の結果、無線LANアクセスポイント用スイッチの追加が必要となったため増工。 ④現地調査の結果、無線LANAPの追加が必要となったため増工。 2. 共通仮設費 調査対象工事となったため、諸経費動向調査を追加。 3. 上記の増工に伴い、工期は103日間延長し、令和8年6月30日までとした。