

単 価 合 意 書

令和8年2月24日に契約したR7稲戸井調節池土砂掘削その2工事（第1回変更）における契約の変更
更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価
表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月2日

発注者 住所 埼玉県久喜市栗橋北二丁目19番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 利根川上流河川事務所長 飯野 光則

受注者 住所 群馬県館林市北成島町2544番地

氏名 河本工業株式会社 代表取締役 河本 尚樹

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		88,452,695	
河川土工		式	1		82,512,272	
掘削工(ICT)		式	1		82,512,272	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m ³ 以上	m ³	89,100	234.8	20,920,680	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m ³ 未満	m ³	33,300	220.7	7,349,310	
土砂等運搬 掘①→仮置①	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬 掘①→仮置①	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		25,503,302	
土砂等運搬 掘②→仮置②	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬 掘②→仮置①	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		8,929,204	
土砂等運搬 掘③→仮置①	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		9,375,089	
整地	残土受け入れ地での処理	式	0		0	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		10,434,687	
仮設工		式	1		5,940,423	
工事用道路工		式	1		3,412,072	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	0		0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		3,412,072	
水替工		式	1		1,421,998	
ポンプ排水	0以上120(m ³ /h)未満 10m 常時排水	式	0		0	
ポンプ排水	0以上120(m ³ /h)未満 10m 常時排水	式	1		1,421,998	
交通管理工		式	1		1,106,353	
交通誘導警備員		式	1		1,106,353	
直接工事費		式	1		88,452,695	
共通仮設費		式	1		40,613,105	
共通仮設費		式	1		33,761,913	
運搬費		式	1		5,569,485	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	1		5,569,485	
準備費		式	1		26,620,277	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表土運搬		式	0		0	
表土運搬		式	1		8,258,075	
伐木除根		式	0		0	
伐木除根		式	1		9,933,372	
木根等処分費		式	0		0	
木根等処分費		式	1		8,428,830	
技術管理費		式	1		697,186	
土質等試験費		式	1		158,644	
システム初期費(ICT)		式	1		538,542	
現場環境改善費(率計上)		式	1		874,965	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,851,192	
純工事費		式	1		129,065,800	
現場管理費		式	1		30,439,243	
工事原価		式	1		159,505,043	

