

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月13日
契約業者	ホコタ設計コンサルタンツ(株)
契約業者の住所	茨城県鉾田市安房1571番地
業務の名称	R7・R8芽吹橋流量観測業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内(芽吹橋観測所、法師戸排水門)
業務区分	測量
業務概要	<ul style="list-style-type: none">・計画準備 1式・現地調査 1式・低水流量観測 1式・同時流量観測 1式・流量観測(電波式)1式・河川定期横断測量 1式・河川深浅測量 1式・水位流量曲線作成 1式・報告書作成 1式
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月1日
変更前の契約金額	19,800,000 円(税込み)
変更金額	-1,045,000 円(税込み)
変更後の契約金額	18,755,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 洪水痕跡調査 現地精査の結果、計画準備及び現地調査を増工する。2. 同時流量観測 水文観測の見直しに基づき、令和8年度の観測を減工する。3. 流量観測(電波式流速計)内業 調査すべき出水がなかったため、令和7年度の電波式流速計を減工する。4. 河川深浅測量 数量精査により数量変更(減)とする。