

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月12日
契約業者	日本工営(株)北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R7・R8渡良瀬遊水地湿地環境調査検討業務
業務場所	渡良瀬遊水地
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 第2調節池全域調査 1式 現況保全地調査 1式 掘削地等調査 1式 現地案内ツールの更新 1式 委員会資料作成及び運営 1式 コンクリート実施結果調査整理 1式 報告書とりまとめ 1式
履行期間(自)	令和7年4月18日
履行期間(至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	43,956,000 円(税込み)
変更金額	-5,500,000 円(税込み)
変更後の契約金額	38,456,000 円(税込み)
変更理由	1. 渡良瀬遊水地貴重植物調査 令和7年8月、10月及び令和8年8月の調査については、これまでの調査結果から前後の調査月との傾向に大きな変化がないことから取り止めとし減工。 2. 人為攪乱型実験地水位調査 人為攪乱型実験地水位調査については、これまでの調査で課題の解決に至ったことから取りやめとし減工。