

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月12日
契約業者	(株)オウギ工設
契約業者の住所	群馬県前橋市上泉町268番地
業務の名称	R7上福島流量観測業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内(上福島観測所・武士観測所)
業務区分	測量
業務概要	・計画準備 1式 ・現地調査 1式 ・低水流量観測 1式 ・同時流量観測 1式 ・河川定期横断測量 1式 ・河川深淺測量 1式 ・水位流量曲線作成 1式 ・報告書作成 1式
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	11,220,000 円(税込み)
変更金額	+605,000 円(税込み)
変更後の契約金額	11,825,000 円(税込み)
変更理由	1. 洪水痕跡調査 現地精査の結果、計画準備及び現地調査を増工する。 2. 低水流量観測(上福島) 船による横断観測を基本としていたが、現地状況により浮子による観測を1回実施することとし、船観測35回、浮子観測1回とする。 3. 同時流量観測 観測方法は低水流量観測に準じるものとし、船による横断観測を基本としていたが、現地状況により浮子による観測を1回実施することとし、船観測1回、浮子観測1回とする。 4. 河川定期横断測量 数量精査により数量変更(増)とする。 5. 河川深淺測量 数量精査により数量変更(減)とする。