

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月12日
契約業者	プロファ設計(株)
契約業者の住所	群馬県伊勢崎市下触町629番地1
業務の名称	R7八斗島流量観測業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内(八斗島観測所・小山橋観測所)
業務区分	測量
業務概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・計画準備 1式</li><li>・現地調査 1式</li><li>・低水流量観測 1式</li><li>・同時流量観測 1式</li><li>・高水流量観測 1式</li><li>・河川定期横断測量 1式</li><li>・河川深淺測量 1式</li><li>・水位流量曲線作成 1式</li><li>・報告書作成 1式</li></ul>
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	12,540,000 円(税込み)
変更金額	+3,520,000 円(税込み)
変更後の契約金額	16,060,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 洪水痕跡調査 当初未計上の計画準備及び現地調査は、洪水の有無に関わらず必要のため増工。</li><li>2. 高水流量観測 調査すべき出水がなかったため減工。</li><li>3. 河川深淺測量 数量精査により数量変更(増)。</li><li>4. 三次元点群測量 境島村地区(利根川左岸178k 付近)及び下仁手地区(利根川右岸179k 付近)の護岸補修が必要となり、早急な現地測量の実施が必要となったことから三次元点群測量を増工。</li></ol>