

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月25日
契約業者	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16 マルキュービル10F
業務の名称	R6・R7渡良瀬貯水池設備等管理支援業務
業務場所	栃木県栃木市藤岡町内野地先外
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・運転管理(堰・排水機場操作支援)</li><li>・運転管理(機械設備点検整備)</li><li>・運転管理(施設管理)</li></ul>
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	180,400,000 円(税込み)
変更金額	+4,103,000 円(税込み)
変更後の契約金額	184,503,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 取水・放流運転(R6)<ul style="list-style-type: none"><li>・気象条件により数量に変更が生じたため、精算変更(減)を行う。</li></ul></li><li>2. ヨシ原浄化運転(R6)<ul style="list-style-type: none"><li>・気象条件により数量に変更が生じたため、精算変更(増)を行う。</li></ul></li><li>3. 施設管理(R6)<ul style="list-style-type: none"><li>・気象条件により数量に変更が生じたため、精算変更(増)を行う。</li></ul></li><li>4. 情報共有システム利用料<ul style="list-style-type: none"><li>・情報共有システムの使用を追加したため増工する。</li></ul></li></ol>

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月18日
契約業者	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16 マルキュービル10F
業務の名称	R6・R7渡良瀬貯水池設備等管理支援業務
業務場所	栃木県栃木市藤岡町内野地先外
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・運転管理(堰・排水機場操作支援) ・運転管理(機械設備点検整備) ・運転管理(施設管理)
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	184,503,000 円(税込み)
変更金額	+11,000 円(税込み)
変更後の契約金額	184,514,000 円(税込み)
変更理由	1. 取水・放流運転(R7) ・令和7年度の気象条件により当初数量に変更が生じたため、数量精査(減)。 2. ヨシ原浄化運転(R7) ・令和7年度の気象条件により当初数量に変更が生じたため、数量精査(増)。 3. 施設管理(R7) ・令和7年度の気象条件により当初数量に変更が生じたため、数量精査(増)。 4. 情報共有システム利用料(R7) ・当初設計において見込んでいないため、令和7年度分の情報共有システムの使用料を追加。