

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第3回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月19日
契約業者	株式会社復建技術コンサルタント 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区内神田二丁目16番9号
業務の名称	R6国道4号東埼玉道路橋梁詳細設計(その4)業務
業務場所	埼玉県草加市柿木町地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、東埼玉道路の自動車専用部における橋梁予備設計の資料を 基に、橋梁詳細設計を行うものである。 ・橋梁詳細設計 一式 ・仮設構造物詳細設計 一式 ・地質調査 一式
履行期間(自)	令和7年3月19日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	129,008,000 円(税込み)
変更金額	+57,387,000 円(税込み)
変更後の契約金額	186,395,000 円(税込み)
変更理由	1. 地質調査の数量精算 現地調査の結果、地質構成に変化が見られたため、増工する。 2. BIM/CIM適用業務に要する費用の増工 本業務のBIM/CIM適用に要する費用を増工する。 3. 設計条件の変更(下部工) 調査職員との協議の結果、設計条件が変更となったため、下部工の構造 形式をRC柱+PC梁に変更する。 4. 履行期間 工期は変更しないものとする。