

標準様式例6-2 (工事)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年5月7日
契約業者	(株)電業社機械製作所
契約業者の住所	東京都大田区大森北一丁目5番1号
工事の名称	R6ヨシ原浄化第2取水機場ポンプ設備修繕工事
工事場所	栃木県栃木市藤岡町内野地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	本工事は、経年劣化により老朽化したヨシ原浄化第2取水機場の主ポンプ設備の機能回復のため修繕を行うものである。
工期(自)	令和7年2月27日
工期(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	125,400,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	125,400,000 円(税込み)
変更理由	前金払の使用の範囲に現場管理費及び一般管理費のうち、当該工事の施工に要する費用を充当することができることとなったことに伴い特例措置の適用を希望したため工事請負契約書第62条に基づき協議した。

標準様式例6-2 (工事)

(第2回) (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月2日
契約業者	(株)電業社機械製作所
契約業者の住所	東京都大田区大森北一丁目5番1号
工事の名称	R6ヨシ原浄化第2取水機場ポンプ設備修繕工事
工事場所	栃木県栃木市藤岡町内野地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	本工事は、経年劣化により老朽化したヨシ原浄化第2取水機場の主ポンプ設備の機能回復のため修繕を行うものである。
工期(自)	令和7年2月27日
工期(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	125,400,000 円(税込み)
変更金額	+2,640,000 円(税込み)
変更後の契約金額	128,040,000 円(税込み)
変更理由	1. 製作工 ・設計照査の結果、ポンプ付属部品に交換の必要が生じたため、増工。 2. 共通仮設費 ・施工調査費においては、諸経費動向調査の調査費用を増工。