

標準様式例6-2 (工事)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月30日
契約業者	古郡建設(株)
契約業者の住所	埼玉県深谷市稻荷町二丁目10番6号
工事の名称	R7八斗島管内右岸河川維持工事
工事場所	八斗島出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工1式 堤防除草工約398万m ² 堤防養生工1式 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	88,110,000 円(税込み)
変更金額	+3,003,000 円(税込み)
変更後の契約金額	91,113,000 円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更

標準様式例6-2 (工事)

(第2回) (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月11日
契約業者	古郡建設(株)
契約業者の住所	埼玉県深谷市稲荷町二丁目10番6号
工事の名称	R7八斗島管内右岸河川維持工事
工事場所	八斗島出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 1 式 堤防養生工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 状況把握 1 式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	91,113,000 円(税込み)
変更金額	+18,920,000 円(税込み)
変更後の契約金額	110,033,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地照査による数量増(増工)。 2. 清掃工 現地照査による数量増(増工)。 3. 維持工 現地照査による数量増(増工)。 4. 緊急対策工 現地照査による数量減(減工)。 5. 共通仮設費 技術管理費、営繕費を追加し、増工。 6. 状況把握業務 現地照査による数量減(減工)。