

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 3月11日 |
| 契約業者名 | (株) 建設技術研究所 東京本社 |
| 契約業者の住所 | 中央区日本橋浜町3-21-1 |
| 業務の名称 | R7川崎国道事業整備効果検討(その1)業務 |
| 業務場所 | 川崎国道事務所管内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 1. 整備効果分析 2. 履行期間 |
| 履行期間(自) | 令和 7年 9月26日 |
| 履行期間(至) | 令和 8年 6月30日 |
| 変更前の契約金額 | 60,984,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 1,507,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 62,491,000円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 整備効果分析 一般国道246号都筑青葉地区環境整備の追加に伴い、整備効果分析・検討、交通量推計を増工する。 2. 履行期間 上記増工に伴い、履行期間を91日間延長し、令和8年6月30日までとする。 |