

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月12日
契約業者名	(株) ティーネットジャパン 東京支社
契約業者の住所	東京都港区芝浦一丁目1番1号 浜松町ビルディング
業務の名称	R7・R8川崎国道事務所積算技術業務
業務場所	川崎国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 積算技術業務 (工事積算) 2. 打合せ 3. 工期
履行期間 (自)	令和 7年 4月 5日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	200,593,800円 (税込み)
変更金額	+ 23,959,100円 (税込み)
変更後の契約金額	224,552,900円 (税込み)
変更理由	1. 積算技術業務 (工事積算) 工事進捗状況の確認の結果、業務対象工事の追加により、積算技術業務 (工事積算) を数量精査 (増) する。 2. 打合せ 上記変更に伴い、打合せを数量精査 (増) する。 3. 工期 工期は元設計のとおり、令和9年3月31日とする。