

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月13日
契約業者名	いであ (株)
契約業者の住所	世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	R6都筑青葉地区道路詳細設計他業務
業務場所	神奈川県横浜市青葉区荏田町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路詳細設計 2. 平面交差点詳細設計 3. 平面交差点修正設計 4. 一般構造物設計 5. 仮設構造物詳細設計 6. 用地幅杭検討 7. 履行期間
履行期間 (自)	令和 6年 6月 6日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	87,439,000円 (税込み)
変更金額	-418,000円 (税込み)
変更後の契約金額	87,021,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由

1. 道路詳細設計

関係機関協議の結果、工区割りを再検討したことから、段階整備検討を増工する。

2. 平面交差点詳細設計

設計用地説明会等の地元協議の結果、大規模な交差点の改良は行わないこととしたため、平面交差点詳細設計を減工する。

3. 平面交差点修正設計

設計用地説明会等の地元協議の結果、既存設計を基に修正設計を行ったので、平面交差点修正設計を追加する。

4. 一般構造物設計

関係機関協議の結果、新小黒橋、新布引橋の箱型函渠詳細設計が必要となったため、箱型函渠設計を追加する。

5. 仮設構造物詳細設計

関係機関協議の結果、仮設構造物の詳細設計が必要になったので、仮設構造物詳細設計を追加する。

6. 用地幅杭検討

地元協議の結果、用地幅杭の検討が必要となったため、用地幅杭検討を追加する。

7. 履行期間

履行期間は元設計とおりにする。