

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日
契約業者名	日工建設(株)
契約業者の住所	東京都港区芝4-2-9
工事の名称	R7川崎国道事務所管内東地区環境整備工事
工事場所	自)神奈川県川崎市川崎区富士見地先 至)神奈川県川崎市川崎区小島地先 外3箇所
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	(国道409号川崎縦貫地区) 1. 舗装工 2. 区画線工 3. 除草工 4. 道路照明設備工 5. 横断歩道橋工 6. 応急処理工 7. 仮設工 (国道15号蒲田地区) 1. 道路照明設備工 2. 応急処理工 3. 仮設工 (国道357号東京湾岸地区) 1. 舗装工 2. 排水構造物工 3. 防護柵工 4. 応急処理工 5. 仮設工 (国道357号浮島地区) 1. 応急処理工 2. 仮設工 (国道357号東扇島地区) 1. 舗装工 2. 応急処理工 3. 仮設工
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	263,010,000円(税込み)
変更金額	+149,765,000円(税込み)
変更後の契約金額	412,775,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

## 契約変更の内容

(国道409号川崎縦貫地区)

1. 舗装工

現地精査の結果、切削オーバーレイ工を削除する。地元要望の結果、点字シート設置の必要が生じたため、ブロック舗装工を追加する。

2. 区画線工

現地精査の結果、区画線工を削除する。

3. 除草工

現地精査の結果、道路除草工を数量精査(減)する。

4. 道路照明設備工

現地精査の結果、道路照明設備撤去工および照明灯基礎撤去工を削除する。

5. 横断歩道橋工

現地調査の結果、横断歩道橋工を追加する。

6. 応急処理工

現地精査の結果、応急処理事業工を数量精査(減)する。

7. 仮設工

現地精査の結果、足場工を数量精査(増)し、交通管理工を数量精査(減)する。

(国道15号蒲田地区)

1. 道路照明設備工

現地精査の結果、道路照明設備撤去工および照明灯基礎撤去工を削除する。

2. 応急処理工

現地精査の結果、応急処理事業工を数量精査(減)する。

3. 仮設工

現地精査の結果、交通管理工を数量精査(減)する。

(国道357号東京湾岸地区)

1. 舗装工

現地精査の結果、アスファルト舗装工を数量精査(減)する。

2. 排水構造物工

関係機関協議の結果、ヤード整備の必要が生じたため、作業土工、側溝工、集水 柵・マンホール工を追加する。

3. 防護柵工

現地精査の結果、路側防護柵工を削除する。

4. 応急処理工

現地精査の結果、応急処理事業工を数量精査(減)する。

5. 仮設工

現地精査の結果、作業土工、土留・仮締切工を追加し、交通管理工を数量精査（減）する。

(国道357号浮島地区)

1. 応急処理工

現地精査の結果、応急処理作業工を削除する。

2. 仮設工 現地精査の結果、交通管理工を削除する。

(国道357号東扇島地区)

1. 舗装工

現地精査の結果、掘削工、残土処理工、舗装準備工を追加し、アスファルト舗装工を数量精査（減）する。

2. 応急処理工

現地精査の結果、応急処理作業工を数量精査（増）する。

3. 仮設工

現地精査の結果、交通管理工を数量精査（増）する。

工期は元設計とおり、令和8年3月31日までとする