

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日
契約業者名	日工建設(株)
契約業者の住所	東京都港区芝4-2-9
工事の名称	R7川崎国道事務所管内西地区環境整備工事
工事場所	自) 神奈川県厚木市中依知 至) 神奈川県厚木市飯山 外4箇所
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	(国道246号厚木地区) 1. 除草工 2. 応急処理工 3. 仮設工 (国道246号横浜地区) 1. 道路土工 2. 舗装工 3. 応急処理工 4. 仮設工 (国道16号町田地区) 1. 応急処理工 2. 仮設工 (国道246号伊勢原地区) 1. 道路土工 2. 除草工 3. 応急処理工 4. 仮設工 (国道246号秦野地区) 1. 除草工 2. 応急処理工 3. 仮設工
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	220,836,000円(税込み)
変更金額	+146,454,000円(税込み)
変更後の契約金額	367,290,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

## 変更理由

(国道246号厚木地区)

1. 除草工

現地調査の結果、道路除草工を追加する。

2. 応急処理工

現地精査の結果、応急処理事業工を数量精査(増)する。

3. 仮設工

現地精査の結果、防草シート設置工、防止柵工を削除し、交通管理工を追加する。

(国道246号横浜地区)

1. 道路土工

現地精査の結果、掘削工を削除する。

2. 舗装工

現地精査の結果、舗装工を削除する。

3. 応急処理工

現地精査の結果、応急処理事業工を数量精査(増)する。

4. 仮設工

現地精査の結果、交通管理工を数量精査(増)する。

(国道16号町田地区)

1. 応急処理工

現地精査の結果、応急処理事業工を数量精査(減)する。

2. 仮設工

交通管理工を数量精査(減)する。

(国道246号伊勢原地区)

1. 道路土工

現地精査の結果、残土処理工を追加する。

2. 除草工

現地精査の結果、道路除草工を追加する。

3. 応急処理工

現地精査の結果、応急処理事業工を数量精査(増)する。

4. 仮設工

現地精査の結果、交通管理工を数量精査(増)する。

(国道246号秦野地区)

1. 除草工

現地調査の結果、道路除草工を追加する。

2. 応急処理工

現地精査の結果、応急処理事業工を数量精査(増)する。

3. 仮設工

現地精査の結果、防草シート設置工、防止柵工を削除し、交通管理工を追加する。