

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月16日
契約業者	アジア航測株式会社 北関東支店
契約業者の住所	群馬県前橋市古市町一丁目50番地6 JOMOスクエア
業務の名称	R7・R8利根砂防管内事業評価計画検討業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	1. 中期計画検討 2. 事業費変更に伴う影響把握
履行期間(自)	令和7年4月22日
履行期間(至)	令和9年3月29日
変更前の契約金額	39,578,000 円(税込み)
変更金額	8,096,000 円(税込み)
変更後の契約金額	47,674,000 円(税込み)
変更理由	1. 中期計画検討 本業務においては、当初令和4年度施設配置計画(案)を前提に業務を進める方針であったが、土砂・洪水氾濫に対する具体的な目標提示や重要交通網を考慮した優先度付けを行う必要が生じたため設計項目の変更(増)を行う。 2. 事業費変更に伴う影響把握 当初想定していた中期計画案と現行の計画検討における計画が異なったため設計項目の変更(減)を行う。