

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月30日
契約業者名	ホクト・エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有3-10-2
業務の名称	R7・R8利根川下流河川事務所工事監督支援業務
業務場所	銚子出張所庁舎内、北千葉導水路管理支所庁舎内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	工事監督支援業務(工事管理37工事、工事監督支援8月)
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	175,461,000円(税込み)
変更金額	+ 13,706,000円(税込み)
変更後の契約金額	189,167,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">工事件数の追加 本業務における銚子出張所の対象工事件数を29件から30件へ追加する。担当技術者の追加 工事件数の追加に伴い、工事監督支援の担当技術者を8月1日から3月31日まで追加配置する。工期 履行期間は元設計のとおりとする。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	ホクト・エンジニアリング(株)
契約業者の住所	葛飾区亀有3-10-2
業務の名称	R7・R8利根川下流河川事務所工事監督支援業務
業務場所	銚子出張所庁舎内、北千葉導水路管理支所庁舎内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	工事監督支援業務(工事管理38工事)
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	189,167,000円(税込み)
変更金額	+44,000円(税込み)
変更後の契約金額	189,211,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">工事件数の追加 本業務における銚子出張所の対象工事件数を30件から26件へ減する。 北千葉導水路管理支所の対象工事件数を7件から12件に追加する。工期 履行期間は元設計のとおりとする。