

[標準様式例7-2]

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月30日
契約業者名	(株) 緑エンジニアリング
契約業者の住所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼2991-7
業務の名称	R6・R7利根川下流河川事務所積算技術業務
業務場所	利根川下流河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 数量内訳の変更(増工)</li> <li>2. 工事区分(追加)</li> <li>3. 工期(延長無し)</li> </ol>
履行期間(自)	令和 6年 4月13日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	71,984,000円(税込み)
変更金額	+ 6,979,500円(税込み)
変更後の契約金額	78,963,500円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 数量内訳の変更 工事積算内容の変更に伴い、当初発注で見込んでいない当初積算が必要になった工事を追加し、築堤・護岸(当初A)の2工事を3工事に、築堤・護岸(当初B)の1工事を2工事に変更する。</li> <li>2. 工事区分の追加 ASPの導入に伴い、打ち合わせ(情報共有システム)を追加する。</li> <li>3. 工期 履行期間は元設計のとおりとする。</li> </ol>

[標準様式例7-2]

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月25日
契約業者名	(株) 緑エンジニアリング
契約業者の住所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼2991-7
業務の名称	R6・R7利根川下流河川事務所積算技術業務
業務場所	利根川下流河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	<ol style="list-style-type: none"> <li>数量内訳の変更(増工)</li> <li>工期(延長無し)</li> </ol>
履行期間(自)	令和 6年 4月13日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	78,963,500円(税込み)
変更金額	+ 45,347,500円(税込み)
変更後の契約金額	124,311,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>数量内訳の変更 当初令和6年度に予定していた数量について、補正予算による発注工事数の増に伴い、当初発注で見込んでいない積算が必要になった工事の追加及び積算内容の精査に伴い、数量内訳を変更する。</li> <li>工期 履行期間は元設計のとおりとする。</li> </ol>

[標準様式例7-2]

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	(株) 緑エンジニアリング
契約業者の住所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼2991-7
業務の名称	R6・R7利根川下流河川事務所積算技術業務
業務場所	利根川下流河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	<p>1. 数量内訳の変更(増工)</p> <p>2. 工期(変更無し)</p>
履行期間(自)	令和 6年 4月13日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	124,311,000円(税込み)
変更金額	+ 899,800円(税込み)
変更後の契約金額	125,210,800円(税込み)
変更理由	<p>1. 数量内訳の変更 令和6年度に予定していた数量について、築堤・護岸の積算内容精査に伴い当初Aの3工事を4工事に、当初Bの10工事を9工事に、変更Aの3工事を6工事に、数量精査を11工事から9工事に変更する。</p> <p>2. 工期 履行期間は元設計のとおりとする。</p>

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月31日
契約業者名	(株) 緑エンジニアリング
契約業者の住所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼2991-7
業務の名称	R6・R7利根川下流河川事務所積算技術業務
業務場所	利根川下流河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	築堤・護岸(当初A:5工事、当初B:12工事、変更A:5工事) 浚渫(河川)(数量精査1工事) 樋門・樋管(数量精査1工事)
履行期間(自)	令和 6年 4月13日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	125,210,800円(税込み)
変更金額	-721,600円(税込み)
変更後の契約金額	124,489,200円(税込み)
変更理由	1. 数量内訳の変更 令和7年度に予定していた数量について、築堤・護岸の積算内容精査に伴い当初Aの4工事を5工事に、当初Bの9工事を12工事に、変更Aの6工事を5工事に、浚渫(河川)の積算内容精査に伴い数量精査0工事を1工事に、樋門・樋管の積算内容精査に伴い数量精査3工事を1工事に変更する。

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月13日
契約業者名	(株) 緑エンジニアリング
契約業者の住所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼2991-7
業務の名称	R6・R7利根川下流河川事務所積算技術業務
業務場所	利根川下流河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	打合せ(対象工事毎の打合せ33工事)
履行期間(自)	令和 6年 4月13日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	124,489,200円(税込み)
変更金額	-134,200円(税込み)
変更後の契約金額	124,355,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>数量内訳の変更 令和7年度に予定していた数量について、対象工事毎の積算内容精査に伴い7工事(14回)を6工事(12回)に変更する。</li><li>工期 履行期間は元設計のとおりとする。</li></ol>