

[様式7-2]

(第1回) 最終) 契約変更の内容

|          |  |
|----------|--|
| 契約変更年月日  | 令和8年3月12日  |
| 契約業者名    | 一般財団法人先端建設技術センター   |
| 契約業者の住所  | 東京都文京区大塚二丁目15番6号   |
| 業務の名称    | R7新技術活用に関する技術検討業務  |
| 業務場所     | 関東地方整備局管内  |
| 業務区分     | 土木関係建設コンサルタント業務  |
| 業務概要     | 本業務は、民間事業者等により開発された有用な新技術を公共工事等において積極的に活用していくため、活用技術の評価資料の検討及び作成、新技術に関する現場ニーズと技術シーズのマッチング等を行うものである。  |
| 履行期間(自)  | 令和7年4月17日  |
| 履行期間(至)  | 令和8年3月20日  |
| 変更前の契約金額 | 44,484,000円(税込)  |
| 変更金額     | 増1,034,000円(税込)  |
| 変更後の契約金額 | 45,518,000円(税込)  |
| 変更理由     | 1. 事後評価資料の作成<br>数量精査の結果、資料作成件数を変更する。<br>2. 新技術に関する現場ニーズと技術シーズのマッチング<br>数量精査の結果、資料作成件数を変更する。<br>3. 試行申請型、フィールド提供型に基づく資料作成<br>対象技術が無かったため、資料作成件数の減を行う。 |