

(第1回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R 7 K相武国道事務所管内施工体制調査業務
業務場所	相武国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 直接経費 1式
履行期間(自)	令和7年4月 1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	20,900,000円(税込み)
変更金額	+132,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,032,000円(税込み)
変更理由	1. 直接経費 業務用自動車の駐車場を使用したため、直接経費について数量精査(増)する。 2. 履行期間 履行期間は、元設計とおりとする。