

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ関東支社
契約業者の住所	東京都渋谷区本町3丁目12番1号
業務の名称	R7M相武国道事務所管内事故対策業務
業務場所	相武国道事務所管内
業種区分	土木建設コンサルタント業務
業務概要	・事故調査 1式 ・交通状況調査 1式 ・事故対策検討 1式 ・平面交差点設計 1式
履行期間(自)	令和7年5月29日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	35, 244, 000円(税込み)
変更金額	+9, 438, 000 円(税込み)
変更後の契約金額	44, 682, 000円(税込み)
変更理由	<p>1. 事故調査 新たに公表された事故調査結果により本調査を精査した結果、事故調査について数量精査(減)する。</p> <p>2. 交通状況調査 事故調査を精査した結果、交通状況調査について数量精査(増)する。</p> <p>3. 事故対策検討 事故調査を精査した結果、事故危険個所の検討等を増工し、事故対策検討について数量精査(増)する。</p> <p>4. 平面交差点設計 事故調査を精査した結果、平面交差点設計について数量精査(増)する。</p> <p>5. 履行期間 履行期間は、上記増工に伴い、91日間延長し令和8年5月29日までとする。</p>