

(第 1 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 6 月 2 5 日
契約業者名	エフコム株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝二丁目 2 8 番 8 号
工事の名称	R 6 大宮国道管内 C C T V 設備他設置工事
工事場所	埼玉県草加市長栄 2 丁目外 1 9 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	無停電電源装置 1 台 簡易型非常用発動発電装置 6 台 無停電電源装置設置 1 台 簡易型非常用発動発電装置設置 6 台 配管配線工 1 式
工期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工期 (至)	令和 8 年 1 月 2 5 日
変更前の契約金額	2 3 4, 7 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 3 4, 7 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 6 9, 5 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	既設 C C T V カメラに無停電電源装置 1 台・簡易型非常用発動発電装置 6 台の設置が必要なため追加を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月22日
契約業者名	エフコム株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝二丁目28番8号
工事の名称	R6大宮国道管内CCTV設備他設置工事
工事場所	埼玉県草加市長栄2丁目外26箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要	<ul style="list-style-type: none">・CCTV設備の追加 2箇所・光ケーブル敷設工の追加 1箇所・気象観測の追加 4箇所
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	269,500,000円(税込み)
変更金額	+ 22,770,000円(税込み)
変更後の契約金額	292,270,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・CCTV設備について、早期に冠水箇所の監視が必要になったため2箇所の追加を行う。・光ケーブル敷設工について、断続的に無線設備に不具合が発生するためCCTVの映像を安定的に視認するため、光ケーブルの敷設を行う。・気象観測装置に障害が発生しており早急な対応が必要になったため、4箇所の追加を行う