

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月23日
契約業者名	東日本総合計画株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区仲町二丁目65番地2
業務の名称	R7国道17号本庄道路2期測量業務
業務場所	自) 埼玉県深谷市岡地先 至) 埼玉県本庄市沼和田地先
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	現地測量 1) 縮尺: 1/500 2) 作業量: 0.255km <sup>2</sup> 路線測量 1式 1) 作業計画 1業務 2) 現地踏査 0.61km 3) 線形決定 0.61km 4) 中心線測量 0.61km 5) 仮BM設置測量 0.61km 6) 縦断測量 0.61km 7) 横断測量 0.61km 11箇所 基準点測量 1) 4級基準点測量: 83点 2) 4級水準測量: 8.57km
履行期間(自)	令和7年7月10日
履行期間(至)	令和8年3月24日
変更前の契約金額	15,873,000円(税込み)
変更金額	+ 2,585,000円(税込み)
変更後の契約金額	18,458,000円(税込み)
変更理由	1. 基準点測量 1) 設計照査の結果、4級基準点測量及び4級水準測量を増工する。 2. 現地測量 1) 設計照査の結果、現地測量を増工する。 3. 路線測量 1) 設計照査の結果、路線測量の数量を変更する。 4. 工期 1) 工期については、令和8年3月24日までとする。

## (第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月11日
契約業者名	東日本総合計画株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区中町二丁目65番地2
業務の名称	R7国道17号本庄道路2期測量業務
業務場所	自) 埼玉県深谷市岡地先 至) 埼玉県本庄市沼和田地先
業種区分	測量業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	用地測量 1) 作業量: 750 m <sup>2</sup> 工期 1) 工期については、令和8年4月30日までとする
履行期間(自)	令和7年7月10日
履行期間(至)	令和8年4月30日
変更前の契約金額	18,458,000円(税込み)
変更金額	+ 407,000円(税込み)
変更後の契約金額	18,865,000円(税込み)
変更理由	1. 用地測量 1) 占用公募を行う用地についての測量を増工した。 2. 工期 1) 工期については、令和8年4月30日までとする。