

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月20日
契約業者名	株式会社総合技術コンサルタント東京支社
契約業者の住所	東京都江東区亀戸七丁目6番4号
業務の名称	R7新大宮上尾道路外施工計画検討他業務
業務場所	東京都練馬区北町～埼玉県さいたま市西区宮前町
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・基準点測量 4基準点測量を新規追加する。・地形測量 地上レーザ測量を新規追加する。
履行期間(自)	令和7年11月28日
履行期間(至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	89,991,000円(税込み)
変更金額	+ 11,022,000円(税込み)
変更後の契約金額	101,013,000円(税込み)
変更理由	新大宮バイパス(暫定二車線供用区間)において、道路詳細設計、交差点詳細設計の実施にあたり、地上レーザ測量および基準点測量が必要となったため新規追加する。