

[標準様式例7-2]

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 21日
契約業者名	R5・R6・R7利根川下流管内下流部河川巡視支援業務関東建設・ナガイ 代表者 関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16
業務の名称	R5・R6・R7利根川下流管内下流部河川巡視支援業務
業務場所	利根川下流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 車両損料の追加(増工) 2. 燃料・油脂類費(増工) 3. 履行期間(延長無し)
履行期間(自)	令和 5年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月 31日
変更前の契約金額	311,531,000円(税込み)
変更金額	+ 880,000円(税込み)
変更後の契約金額	312,411,000円(税込み)
変更理由	1. 車両損料の追加 巡視車両故障に伴い、代車を使用したため損料を増工とする。 2. 燃料・油脂類費 数量精査の結果、増工とする。 3. 履行期間 履行期間は元設計とおりとする。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月26日
契約業者名	R5・R6・R7利根川下流管内下流部河川巡視支援業務関東建設・ナガイ設 関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16マルキュービル
業務の名称	R5・R6・R7利根川下流管内下流部河川巡視支援業務
業務場所	利根川下流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒、巨大地震注意】発表時の対応 (追加) 2. 燃料・油脂類費(増)
履行期間(自)	令和 5年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	312,411,000円(税込み)
変更金額	+ 649,000円(税込み)
変更後の契約金額	313,060,000円(税込み)
変更理由	1. 南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒、巨大地震注意】発表時の対応 (追加) 令和7年5月8日に技術管理課より発出された事務連絡「南海トラフ地震臨時情 報発表時の対応について」より、「南海トラフ地震防災対策推進地域内での工 事及び現地作業を行う業務」を対象に、事務連絡内容を確実に履行される様、 必要事項を特記仕様書等に記載する旨の連絡があったため当初仕様書に追加す る。 (R7.6.2付け先行指示発出済み) 2. 燃料・油脂類費(増) 数量精査の結果、増工とする。

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	R5・R6・R7利根川下流管内下流部河川巡視支援業務 関東建設・ナガイ設計共同体 代表事業者 関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル
業務の名称	R5・R6・R7利根川下流管内下流部河川巡視支援業務
業務場所	利根川下流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	河川巡視支援業務(駐車場費一式、巡視員腕章一式) 車両管理業務(燃料・油脂類費一式)
履行期間(自)	令和 5年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	313,060,000円(税込み)
変更金額	+ 341,000円(税込み)
変更後の契約金額	313,401,000円(税込み)
変更理由	1. 燃料・油脂類費 数量精査の結果、減工とする。 2. 利根川下流河川事務所構内に受注者車両の駐車場確保が出来なくなったことによる駐車場費の新規追加。 3. 河川巡視員が装着する腕章の劣化に伴う更新の新規追加。 4. 履行期間 履行期間は元設計とおりとする。