

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	株式会社近代設計 東京支社
契約業者の住所	東京都千代田区鍛冶町1丁目9番16号
業務の名称	R6・R7横浜国道管内電線共同溝事業監理業務
業務場所	横浜国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	横浜国道管内の無電柱化事業における事業計画案の検討・進捗状況管理、工事の早期着工を見据えた工事発注までに必要となる業務の効率的なマネジメント及び関係機関との協議・調整を行う。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	176,440,000円(税込み)
変更金額	+ 9,284,000円(税込み)
変更後の契約金額	185,724,000円(税込み)
変更理由	1. 直接経費 本業務における執務室について、特記仕様書第3章第29条並びに現場説明事項書第4項及び第5項に記載されているところではあるが、業務の遂行に必要なとなる詰所等の必要が生じたため、直接経費を増工する。