

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月19日
契約業者名	株式会社近代設計 東京支社
契約業者の住所	千代田区鍛冶町1-9-16
業務の名称	R6 横浜国道事務所管内電線共同溝設計外(その1)業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	横浜国道事務所管内の8地区において電線共同溝の予備設計、修正設計及び無電柱化整備検討を行うとともに、横浜国道事務所管内の電線共同溝整備をするにあたって地中探査を行い、平面図、縦断図を作成する。
履行期間(自)	令和 6年 9月26日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	64,229,000円(税込み)
変更金額	+ 4,378,000円(税込み)
変更後の契約金額	68,607,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 地中探査 現地精査及び関係機関協議の結果、地中埋設物の確認に必要な範囲に変更が生じたことから、側線設定及び現地計測を数量精査(増)する。2. 解析等調査 地中探査の増工に伴い、解析及び地下埋設図作成を数量精査(増)する。3. 電線共同溝予備設計 現地精査及び関係機関協議の結果、電線共同溝予備設計範囲に変更が生じたことから、電線共同溝予備設計を増工する。4. 打合せ等 電線共同溝予備設計変更が生じたことから、打合せを増工する。5. 関係機関打合せ協議 電線共同溝予備設計に変更が生じたことから、関係機関打合せ協議を増工する。6. 工期 上記内容により、令和8年3月31日までとする。